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Contexto: Proceso de actualización  

Sensibilización del sector privado 

para mayor involucramiento en 

adaptación para la biodiversidad

Sistema de seguimiento y monitoreo

Estrategia financieraA
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Determinación de costos de medidas priorizadas

Priorización de medidas

Primer borrador NAP

Versión final NAP con inputs de la consulta pública 

para validación Consejo de Ministros

Consulta pública

Proceso de participación 

temprana

Análisis de la 

vulnerabilidad de la 

biodiversidad: marino-

costera, aguas 

continentales, y terrestre
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Estamos aquí
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Contexto: Hitos Normativos

Publicación Resolución de inicio PNACC Bio

21 de diciembre 2023
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Contexto: Programación máxima reglamentada

Actividades 

previas a inicio 

de 

procedimiento

Inicio del 

procedimiento 

(20 días)

Anteproyecto

(100 días máx.)

- Consulta pública.

- Entidades de 

apoyo

(60 días)

Proyecto 

definitivo

(50 días máx.)

Aprobación y dictación 

por la autoridad 

competente

(20+30 ) 

-S

Etapas comunes de procedimiento de elaboración/actualización de IGCC

Dic 2023 Enero-Junio 2024 Junio-Sept 2024 Julio-Agosto 2024 Agost 2024-mar 2025

Priorización 

de medidas

Proceso de 

participación 

temprana

Análisis de la 

vulnerabilidad de la 

biodiversidad: marino-

costera, aguas 

continentales, y terrestre

Estamos aquí

21-12-2023 al 22-01-24 23-01-2024 al 12-06-24 13-06-2024 al 06-09-24 07-09-2024 al 19-11-24 20-11-2024 al 14-03-25

Pronunciamiento 
CMSCC

Dictación DS

Necesidad de extensión
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Contexto: Programación propuesta

Actividades 

previas a inicio 

de 

procedimiento

Inicio del 

procedimiento 

(20 días)

Anteproyecto

(50 días)

- Consulta pública.

- Entidades de 

apoyo

(60 días)

Proyecto 

definitivo

(25 días)

Aprobación y dictación 

por la autoridad 

competente

(20+30) 

Etapas comunes de procedimiento de elaboración/actualización de IGCC

Dic 2023 Enero-Abril 2024 Abril-Junio 2024 Julio-Agosto 2024 Agosto 2024-Dic 2024

Priorización 

de medidas

Proceso de 

participación 

temprana

Análisis de la 

vulnerabilidad de la 

biodiversidad: marino-

costera, aguas 

continentales, y terrestre

Estamos aquí

21-12-2023 al 22-01-24 23-01-2024 al 02-04-24 03-04-2024 al 28-06-24 01-07-2024 al 03-08-24 03-08-2024 al 12-12-24

Pronunciamiento 
CMSCC

Dictación DS

Necesidad de extensión
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Avances: Consulta temprana
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Avances: Análisis de vulnerabilidad
791



I.  Objetivo general: Aumentar la resiliencia de la biodiversidad y los ecosistemas al cambio climático.

OE1: Contribuir a la protección, conservación y restauración de la diversidad amenazada por el cambio climático.
Medida 1: Propuesta espacial de refugios climáticos
Medida 2: Cambio climático y planificación ecológica
Medida 3: Monitoreo y reportabilidad de biodiversidad con enfoque climático

OE2: Promover la protección de los ecosistemas amenazados por el cambio climático
        Medida 4: Cambio climático e instrumentos de conservación de la biodiversidad

Medida 5: Cambio climático en la planificación y monitoreo de la restauración del Plan Nacional de Restauración                   

 

OE3: Impulsar vías de financiamiento para aumentar la resiliencia climática de la biodiversidad y los ecosistemas
Medida 6: Sector privado en la adaptación al cambio climático en biodiversidad

OE4: Promover el uso de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para la resiliencia climática
Medida 7: Soluciones basadas en la Naturaleza en la inversión del Estado

OE5: Evitar, reducir y revertir la degradación de los ecosistemas amenazados por el cambio climático
Medida 8: Sistemas de alerta temprana para la identificación y gestión del riesgo climático sobre la biodiversidad
Medida 9: Ecosistemas amenazados climáticamente

OE6: Impulsar la mediación de la cultura y las artes para la resiliencia climática de la biodiversidad
 Medida 10: Promoción de la cultura y artes para la resiliencia climática de la biodiversidad

Avances: Borrador y fichas de medidas
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Avances por producto a 
enero 2024

793



Plan Operativo Anual (POA) 

2024
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Resumen del Presupuesto
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Aspectos relevantes a discutir y 

consensuar
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• Aprobar la presentación de la solicitud de extensión ante el GCF.

• Fijar reunión presentación borrador anteproyecto: inicios de marzo 2024

• Establecer calendario de hitos jurídicos necesarios.
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Gracias
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